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4.a MEMORIA SEMESTRAL

Presentada por el Directorio

¡i la Junta General Ordinaria de Accionistas

en 30 <lí^uíiSh£*í)07

SeñoresAccio

Enconiormidadalartículoil de los Estatutos

nos es grato daros cuenta del estado de la cons

trucción de la obra de la Sociedad así como de

la marcha de la explotación del Ferrocarril de

Sangre de San Miguel.

La vía férrea en una extensión próximamen

te de 10 kilómetros está en condiciones de re

cibir el tráfico del material rodante eléctrico,

salvo pequeños arreglos de desvíos. La conti

nuación á San Bernardo que fué paralizada por



— 4 —

más de seis meses por falta de durmientes., ha

sido reanudada á mediados de Junio próximo

pasado por haberse remitido algunas partidas
del Sur y otras llegadas por mar á Valparaíso

que el Directorio acordó comprar aun con fuer

te recargo en el precio á fin determinar lo más

pronto posible. De este modo se prosigue el tra

bajo activamente construyéndose de uno y me

dio á dos kilómetros por mes y faltando al pre

sente por hacer poco menos de cinco kilóme

tros ó sea unas 40 cuadras hasta entrar á San

Bernardo, trayecto que esperamos dejar termi

nado en Noviembre próximo.

La estación de fuerza tiene ya terminados

sus canales y edificios y se encuentran monta

das ya las tres turbinas con sus cañerías corres

pondientes. La batoría de acumuladores está

también montada y se está colocai.ido los dina

mos, tableros y motores á gas faltando de

estos últimos solo algunas piezas por llegar.

En estas condiciones podrá efectuarse den

tro del mes de Agosto la prueba de las turbinas

y maquinaria eléctrica y de uno de los motores
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de gas, que es lo suficiente para iniciar el tráfi

co una vez restablecidas las aguas en los cana

les de Maipo; el segundo motor quedará listo

en el mes de Septiembre.

La recepción de la maquinaria ha sido retar

dada parte por las fábricas de Estados Unidos

y parte por las descargas en Valparaíso y su

trasporte á Santiago. Así según los contratos

respectivos los dinamos, tableros, acumulado

res y líneas debieron llegar en Septiembre y Oc

tubre de 1906 y han llegado solo en Diciembre

y meses siguientes. Los motores de gas debie

ron llegar en Octubre y Noviembre del año pa

sado y han llegado el 1.° en Mayo y el 2.° en Ju

lio, no estando aun todas sus piezas en esta ciu

dad. Las turbinas fueron retardadas cerca de

tres meses por la huelga de mecánicos de No

viembre y Diciembreúltimos.

En cuanto al material rodante del tipo gran

de está ya todo en nuestro poder y armado.

Los equipos eléctricos correspondientes que lle

garon con más de cuatro meses de atraso, se es

tán concluyendo de colocar en los tranvías. El
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equipo pequeño de 4 ruedas aun no ha llegado

y es esperado aquí á mediados de Agosto, así co

mo los equipos eléctricos de estos que ya están

en Valparaíso.

Por lo anterior se ve, pues, que casi todos los

materiales han sufrido un retardo de 3 á 8 me

ses y si á esto se une la escasez y carestía de

operarios, se comprenderá fácilmente que el re

tardo actual de la obra es motivado por las di

fíciles circunstancias por que atraviesa el país,
así como por el excesivo recargo de pedidos en

las fábricas norte-americanas y europeas que

les ha impedido dar oportuno cumplimiento á

sus contratos.

Por lo demás este retardo es el mismo ó me

nor que el que han sufrido otras obras análogas

actualmente en construcción y podemos decir

que es pequeño si se compara con otras, como

la del Ferrocarril Eléctrico á Viña del Mar por

ejemplo, que se excedió en 2 años del plazo fija

do para su terminación y el de Concepción á

Talcahuano que habiéndose iniciado con peque

ña anterioridad al nuestro, con fuertes capita-
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les y administración extranjera, aun no tiene

instalado ni maquinaria, ni líneas aéreas y nin

guna sección en estado de servicio y quedará

concluido en año y medio más, según datos su

ministrados por el ingeni ?ro de la obra, apesar

de hacerse la construcción sobre el puerto mis

mo de llegada de los materiales.

Conforme al acuerdo de íá Junta General Ex

traordinaria de 22 de Mayo último sobre aumen

to del capital social y reforma de Estatutos, so

llevó á afecto la emisión de 300.000 pesos en

acciones de preferencia en su capital y un inte

rés garantido de diez por ciento anual. La emi

sión ha sido realizada con todo éxito habiéndose

completado con exceso la suscripción y se ha ob

tenido la aprobación del Supremo Gobierno

con fecha 17 de Junio último.

El aumento de capital tuvo por objeto según
se expuso en la referida Junta, hacer frente á

los recargos habidos en el costo de la obra por

el alza de los jornales y materiales y por la ba

ja considerable del cambio, cuya influencia, en

el presupuesto ha sido de más de 40 por ciento.



Con estos fondos se ha atendido también á la

adquisición de 3.500 durmientes comprados á

la Sociedad Austral que se traen por mar simul

táneamente con los que llegan de la frontera, lo

que asegura la pronta terminación de la línea

á San Bernardo.

En el balance adjunto se manifiesta las sumas

entradas por la nueva emisión que ascienden á

$ 226,850 hasta el 30 de Junio último, habién

dose pagado por la mayor parte de los accionis

tas su valor total al contado, y por los demasía

primera cuota de 50 por ciento acogiéndose á

los plazos fijados en la emisión.

Creemos también oportuno dejar constancia

de las espectativas cada vez más ciertas que se

presentan para nuestro negocio desde el comien

zo de la explotación con motivo del incremen

to del tráfico que proporcionan las nuevas po

blaciones en formación á lo largo de la línea

comprobado desde luego con el aumento del

tráfico en el ferrocarril de sangre cuya entrada

alcanza ya á la cifra asignada en los cálculos

primitivos á los tranvías eléctricos y con moti-



— 9 —

vo del aumento también considerable del tráfi

co entre Santiago y San Bernardo que pasa de

500.000 pasajeros anuales, cif ta superior en más

de 20 por ciento á laprimitivamente calculada.

A esto tendrá que agregarse todavía el aumen

to de entradas á causa del alza del 30 por cien

to en las tarifas de los Ferrocarriles del Estado

que regirá desde el 10 de Octubre, lo que permi

tirá á nuestra Empresa tener pasajes más bajos

que el Estado aun subiendo la tarifa calculada

primitivamente.

Ferrocarril de San Miguel

El tráfico durante el semestre ha tenido que

resentirse de irregulai idade.s á causa de los tras

bordos obligados por los trabajos de refacciónele

la vía y colocación de las líneas aéreas, como

también el constante acarreo de maquinarias y

materiales á la estación de fuerza.

No obstante estos inconvenientes las entradas

por tráfico ascienden á $ 26,660.05 cifra muy

superior á la de igual semestre del año pasado,
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y la utilidad que asciende á$ 4,924.68, es muy

satisfactoria si se toma en cuenta la enorme alza

del forraje, el aumento de sueldo del personal

necesario por la escasez de brazos, y la conve

niencia de mantener en mejor estado la caballa

da para el trasporte de materiales.

A fin de proveer al pago de los dividendos de

las acciones preferidas en el próximo semestre,

os proponemos dedicar á este objeto el saldo de

estas utilidades, haciendo su distribución en la

siguiente forma:

Afondo de reserva 5% $ 246.23

A gratificaciones de em

pleados » 420.00

A fondo de dividendos » 4,258.45

Habiéndose pasado á fondos generales el fon

do de eventualidades ascendente á $ 13,405.83

para atender el déficit del presupuesto de la

construcción, según acuerdo del Directorio, los

fondos sociales quedarían como sigue, aceptada

la anterior distribución:
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Capital , ... $ 1.000,00000

Fondo de reserva » 978.13

Fondo de dividendos... » 4,258.45

Os corresponde por fin nombrar dos inspecto

res de cuenta propietarios y dos suplentes para

el próximo semestre.

Santiago, 30 de Julio de 1907..

EL DIRECTORIO.
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